Сведения о ходе выполнения ремонтно-строительных работ 

по капитальному ремонту МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова

на 03.04.2024 года

«Площадка передана подрядчику 29.01.2024 г.»

1 этап. Подготовительные работы (демонтажные):
1. Демонтаж дверей внутри помещения – 100%

2. Демонтаж подоконников и откосов – 100%

3. Закладка оконных проемов кирпичами – 100%

4. Разборка покрытия полов дощатых, плиточных, линолеумных – 92%

5. Демонтаж светильников освещения помещений, розеток, выключателей – 88%

6. Разборка облицовки стен из глазурованной плитки – 83%

7. Разборка трубопроводов канализации, раковин, унитазов – 83%

8. Разборка водопроводных трубопроводов, кранов, смесителей – 75%

9. Разборка шиферной кровли, стропил, обрешетки, прогонов, мауэрлата – 100%
10. Демонтаж оконных блоков – 100%

11. Монтаж оконных блоков – 100%

12. Разборка деревянных и кирпичных перегородок – 85%

13. Облицовка стен глазурованной плиткой – 20%

14. Подсыпка полов песком с уплотнением – 80%

15. Устройство армированной бетонной подготовки – 65%
16. Покрытие кровли профлистом – 63%

17. Устройство кровли: мауэрлат, стропилы, обрешетка – 83%

18. Утепление полов первого этажа пенополистиролом - 65%

19. Демонтаж радиаторов отопления – 10%

20. Прокладка трубопроводов канализации – 25%

Задействованный персонал 31 чел, 2 ИТР    
Прораб ООО «СК Вавилон»                                                        С.Г. Смирнов

Директор 

МБОУ Угловская СОШ им. А.Т. Масликова                             Ю.А. Корниенко
